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2026 – Uitwerking ruimtelijk kader 
De gemeente werkt met deskundigen, provincie, waterschap en
betrokken verenigingen aan de verdere uitwerking.

Eind 2026 – Besluitvorming over ruimtelijk kader
De gemeenteraad besluit over het ruimtelijk kader en de
vervolgaanpak.

2026 / 2027 – Technische uitwerking en voorbereiding uitvoering
Ontwerpen, onderzoeken en voorbereidingen voor de aanleg worden
verder uitgewerkt.

Vanaf 2027 – Voorbelasting van de gronden
Na besluitvorming kan worden gestart met het geschikt maken van
de gronden. De voorbelasting duurt naar verwachting circa 12
maanden.

2027 / 2028 – Planologische procedures en vergunningen
De benodigde procedures en vergunningen worden voorbereid en
doorlopen.

2028 / 2029 – Aanleg sportcluster
De sportvoorzieningen, ontsluiting, parkeren en landschappelijke
inpassing worden gerealiseerd.

2030 – Beoogde ingebruikname
De gemeente streeft naar ingebruikname van de sportvoorzieningen
in januari 2030.

Planning



Vlekkenplan
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Aanleg nieuwe rotonde

Wat gaan we doen?

We leggen een nieuwe rotonde en bushaltes aan.

We brengen nieuw asfalt en nieuwe belijning aan op de rijweg

en het fietspad tussen de Marickenlaan en de N212.

Planning

Het werk is eind 2026 klaar.

De Mijdrechtse Dwarsweg wordt aan het eind van het jaar twee

weekenden afgesloten.

Tijdens de werkzaamheden kunnen auto’s de Mijdrechtse Dwarsweg
blijven gebruiken. Het verkeer rijdt dan via een tijdelijke bypass.
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