

POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16
3640 AG Mijdrecht
BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl
3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl



**Gemeente
De Ronde Venen**

Aan de bewoners en omwonenden
van de Dukaton in Mijdrecht

DATUM 24 maart 2026
UW KENMERK -
ONS KENMERK 1258125
UW BERICHT VAN -
CONTACTPERSOON M. Weergang
DOORKIESNUMMER 0297 291824
E-MAIL m.weergang@derondevenen.nl

ONDERWERP

Vertraging in start uitvoering Herinrichting Dukaton

Beste bewoner van dit adres,

Zoals u wellicht al heeft gehoord of gelezen, heeft de start van de uitvoeringswerkzaamheden van de herinrichting Dukaton vertraging opgelopen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in februari 2027.

Waterschap AGV vervangt hun vuilwaterpersleiding

Langs het gehele tracé van de Dukaton ligt een vuilwaterpersleiding van het Waterschap. Het Waterschap zou deze leiding in eerste instantie niet vervangen. Maar kiest hier nu toch voor wegens de technische staat van de leiding. De leiding moet verlegd worden naar een nieuw tracé wegens ruimtegebrek. Ook moet de bestaande leiding in gebruik blijven tot de nieuwe is aangesloten.

De persleiding komt in de nieuwe situatie grotendeels onder het bestaande fietspad aan de zuidzijde te liggen. Momenteel ligt deze nog grotendeels in de berm aan de noordzijde. Vervangt het Waterschap de persleiding nu niet, dan moet deze binnen enkele jaren alsnog vervangen worden om de afvoer van afvalwater te kunnen blijven garanderen.

Nu al starten met de herinrichting is niet wenselijk

De leiding over enkele jaren vervangen zou betekenen dat het dan inmiddels opgeknapt fietspad en een deel van de rijbaan en groenstroken weer opgebroken moet worden. Iets wat veel extra overlast geeft voor de omgeving, niet duurzaam is en een stuk kapitaalvernietiging met zich meebrengt.

Om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, is het verstandig de werkzaamheden te combineren en gelijktijdig uit te voeren.

Aangepaste planning

Het Waterschap kan op zijn vroegst medio oktober met de uitvoering starten. Maar omdat een groot deel van de werkzaamheden van de herinrichting bestaan uit het aanbrengen van asfalt en beton, is starten in oktober niet wenselijk. Perioden van kou en natheid is niet bevorderlijk voor de kwaliteit en daarmee het resultaat. Dit tezamen maakt dat wij hebben besloten om de startdatum van de werkzaamheden te

REGISTRATIENUMMER
1258125

verschuiven naar februari 2027. We verwachten de werkzaamheden voor de zomervakanties van 2027 af te ronden.

Het Waterschap bereidt in de komende maanden de werkzaamheden voor. Aanpassingen aan het 'gemeentebestek', als gevolg van de werkzaamheden aan de persleiding, worden uiterlijk juni 2026 definitief gemaakt. Daarna publiceren we het bestek. De aanbesteding vindt begin oktober plaats en de opdrachtverlening half november.

Bomenkap en groenplan

Door ziekte van bomen en de herinrichting moeten 22 bomen gekapt worden. Met het uitstellen van de werkzaamheden, wordt ook de kap van de bomen uitgesteld. De kap vindt komende winter, na het broedseizoen, plaats.

Voor iedere gekapte boom, wordt een nieuw aangeplant.

Los van het bestek voor de herinrichting wordt een groenplan gemaakt om de middenbermen en de groenstroken (waar ruimte is ontstaan) te voorzien van nieuwe beplanting. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk beplanting die meerwaarde heeft voor de biodiversiteit. Nieuwe bomen en beplanting worden na afronding van de herinrichting aangeplant.

Uitvoering

Enkele weken voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief met daarin de uitvoeringsplanning en andere relevante informatie. Denk aan een overzicht van de verschillende fasen waarin het werk wordt uitgevoerd. Het gefaseerd werken doen wij om de overlast zoveel mogelijk te beperken en onder andere woningen, winkels en scholen bereikbaar te houden.

Meer informatie op de website van de gemeente en de BouwApp

Om u zo volledig mogelijk te informeren, vindt u alle informatie terug op onze website. Naast de website kunt u de informatie ook vinden in de BouwApp. Deze is gratis te downloaden via de AppStore of Google Play. U kunt ook de QR-code scannen met de camera van uw telefoon, u komt dan direct bij de juiste app uit.



Bel of mail gerust met vragen

Wij helpen u graag.

Projectleider Ap Verduijn kunt u bellen op 06 12 97 30 11 of projectleider Mario Weergang op 0297 29 18 24. Of stuur een mail naar: herinrichtingdukaton@derondevenen.nl.

Onze oprechte excuses voor het ongemak en de teleurstelling die deze vertraging mogelijk veroorzaakt.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,



M. Weergang

Projectleider team Beheer Openbare Ruimte